
Projektkarte: GR00T-Fine-Tuning für Unitree G1 + DEX3

Entwicklungsweg Mai bis November 2026 – Arbeitsstränge, Erfolge, Fehlschläge und Fehlannahmen bis zum Stand 01.11.2026

Stand 01.11.2026 · Quellen: docs/ergebnisse/diagnose-chronik.md, next-steps.md, docs/historie.md, Git-Historie



Blocker-Kette: jede gelöste Ebene legte die nächste frei

- ✓ **Kameras verdreht** behoben, L10–18
- ✓ **Geometrie: Finger, Becken, Basis** behoben, L38–51
- ◑ **Würfel 3 cm versetzt** korrigiert, Ursache offen, L62
- ◑ **Bild-Lücke Sim ↔ Echt** ×13 ⟶ halbiert, L66/L83
- ◑ **Griff** 2/60 frei gehoben, L97
- ○ **Stapeln + Robotertest** 0/60, offen

✓ Erfolg · ◑ Teilerfolg · ✗ Fehlschlag · ⊖ verworfen / überholt · ◉ Wendepunkt · ▪▪▪ Stumpfgleis = aufgegebener Weg · ------ Fehlannahme = Dauer bis zur Widerlegung · Tn = Trainingslauf n · Ln = Diagnoselauf n · Zeitachse nicht maßstäblich